

جمهوری اسلامی
افغانستان
(شاروالی کابل)



د افغانستان اسلامی
جمهوریت
د (کابل ښاروالی)

گزارش دستاوردها و فعالیت های سال مالی 1398

شاروالی کابل

فهرست مطالب

2.....	پس منظر.....
3.....	خلاصه گزارش.....
3.....	گزارش تحقق فعالیت های پلان شده.....
12.....	طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن.....
26.....	مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی.....
26.....	فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان.....
28.....	برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399.....
29.....	ضمایم.....
29.....	ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1398 (به افغانی).....
30.....	ضمیمه شماره (2) ؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398.....
31.....	ضمیمه شماره (3) ؛ تشکیل وزارت / اداره:.....

پس منظر

شاروالی کابل با دیدگاه تبدیل نمودن شهر کابل به یک شهر مدرن، پایدار و قابل استطاعت، بر طبق پلان استراتژیک که دارای چهار رکن اساسی (اصلاحات و حکومت داری خوب،

پلان گذاری و خدمات شهری، زیربنای شهری و رشد اقتصادی (می باشد فعالیت مینماید.

اهداف و مقاصد شاروالی کابل عبارتند از:

- تبدیل شاروالی کابل به یک نهاد مدرن و خادم مردم
- تطبیق استندردهای جهانی و منطقوی در زمینه امور پلانگذاری شهری و خدمات شهری
- توسعه پایدار شهر کابل بر اساس معیارهای فرهنگی و اقتصادی .
- احداث زیربنا های معیاری و پایدار.
- توسعه ساحات سبز.

خلاصه گزارش

شاروالی کابل در سال مالی 1398 مجموعاً (68) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (34) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (27) فعالیت در حال اجرا قرار دارد، (6) فعالیت آغاز نشده و تطبیق (1) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است. اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به (72.94%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده	فعالیت های تکمیل شده	فعالیت های در حال اجرا	فعالیت های معطل شده	فعالیت های آغاز نشده
68	34	27	1	6

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف (Target) در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت مطابق پلان
اولویت های مشترک			
ایجاد سیستم واحد و هماهنگی اطلاعات اداره	ایجاد و انکشاف سیستم حاضری الکترونیکی برای کارمندان	انکشاف سیستم الکترونیکی حاضری در ریاست عمومی کار، حفظ و مراقبت و ریاست های سرسبزی، تنظیف، طرح و تطبیق پلانهای شهری و تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها	0
فراهم سازی رضایت مراجعہ کنندگان	یک سیستم	ایجاد سیستم ثبت مراجعہ کنندگان	100%
	تابلو های منشور نصب شده	نصب منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند	100%
	14 کارمند	آموزش کارکنان بخش معلومات و تلاشی در قسمت برخورد مناسب با مراجعین	100%
مناسب سازی فضای کاری برای زنان	ترتیب پالیسی و پلان عمل و تطبیق آن	سروی خط مبنا (base line) دربارہ مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد جندر شاروالی کابل و تدوین پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی	100%
اولویت های اختصاصی			
حکومتداری الکترونیکی	خانه 161,370	سروی و راجستر 161,370 خانه در 10 ناحیه	81.66%
	تعرفه 426,000	توزیع 426,000 تعرفه صفایی به املاک سروی شده جدید در 22 ناحیه	42.5%
	ایجاد سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی	تکمیل 23 فیصد امور باقیمانده سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی	92.6%

		در 10 ناحیه باقیمانده شاروالی کابل	
100%	ثبت کارمندان در دیتابیس	335 کارمند	
100%	تکمیل امورات باقیمانده امور ایجاد سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها (PMIS) که شامل : ماجول بودجه سازی ، دیزاین نهایی سیستم ، ترجمه سیستم به دری و پشتو و تطبیق بعضی از درخواست های تغییر که در رابطه با ماجول های تکمیل شده از طرف کارمندان شاروالی صورت گرفته است میباشد.	تکمیل 30 فیصد سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها	
100%	ترتیب پلان استراتیژیک برای نواحی (18 الی 22)	ترتیب 5 پلان استراتیژیک	تدوین قوانین و طرز العمل ها
100%	تعدیل قانون شاروالی ها	یک قانون	
100%	ترتیب مقررہ های کنترول وجلوگیری از تخلفات ساختمانی ، وظایف وصلاحیت های وکلای گذر ، استفاده از زمین و اجاره دهی ملکیت های شاروالی و تخلفات ترافیکی	ترتیب 5 مقررہ	
0	ترتیب طرز العمل زوننگ	یک طرز العمل	
90%	تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب لایحه قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری	ترتیب لایحه قیمت زمین در 22 ناحیه	
90%	تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب منول (رهنمود) های محصول صفایی ومیتودولوژی قیمت گذاری زمین و ساختمان	ترتیب 3 رهنمود	
100%	اعزام 8 کارمند واجد شرایط به	8 کارمند	ارتقای

	کشورهای هند و جاپان به برنامه های ماستری و دوکتورا		ظرفیت سازمانی
100%	ارتقای ظرفیت 117 نفر از کارمندان در برنامه های مختلف داخلی و خارجی	117 کارمند	
16.66%	تدویر 6 کنفراس بزرگ شهری و ملی به اشتراک اقشار مختلف جهت بلند بردن سطح آگاهی ، جلب مشارکت و همکاری و تبادل افکار بین سکتورهای خدمات رسانی	6 کنفراس	تطبيق برنامه های آگاهی دهی
30 %	تدویر 52 کمپاین آگاهی دهی در نواحی مختلف و مکاتب شهر کابل	52 کمپاین	
100%	تدویر 60 تیاتر خیابانی در مکاتب و سایر محلات تجمع مردم جهت رسانیدن پیام و آگاهی دهی پیرامون فرهنگ شهر نشینی	60 تیاتر خیابانی	
100%	چاپ کتاب جهت آگاهی دهی اقشار مختلف پیرامون فرهنگ شهری و لوايح شاروالی	چاپ 20000 جلد کتاب	
52.5%	تکمیل امور باقیمانده 4 ساختمان و 2 دیوار احاطه که شامل امورات خشت کاری ، پلستر کاری ، رنگمالي ، سیستم برق رسانی ، آبرسانی ، کانالیزاسیون و سایر امورات مربوط میباشد.	تکمیل 40 فیصد امور باقیمانده ساختمان تعمیرات و دیوارها	اعمال ساختمانها
48%	ترتیب 60 فیصد پلانهای تنظیم مجدد زمین در 4 محل در نواحی چهارم و پانزدهم	نواحی 4 و 15	طرح و تطبيق پلانهای شهری
96%	ترتیب پلانهای انکشافی و تفصیلی جوار سرکها در 7 محل مربوط نواحی 4، 7، 10 و 15 و ترتیب پلان پارکها و شریدهای سبز نواحی 22 گانه	ترتیب پلانهای انکشافی و تفصیلی جوار سرکها در 7 محل و شریدهای سبز	

100%	تطبیق (50) فیصد پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه (9530) متر مربع واقع پنجصد فامیلی ناحیه پانزدهم	تطبیق (50) فیصد پروسه تنظیم مجدد زمین در ساحه (9530) متر مربع	
100%	جمع آوری و انتقال 450,000 تن کثافات جامد از نواحی 22 گانه شهر	22 ناحیه	تنظیف
85.62%	جمع آوری و انتقال 40,000 مترمکعب کثافات مایع (فاضلاب) از نواحی شهر	22 ناحیه	
62.68%	انتقال آبهای اضافی کنارجاده ها	60000 متر مکعب	
100%	تکمیل بازسازی و سرسبزی 52 فیصد امور 11 پارک و ساحات سبز در نواحی چهارم، ششم، هشتم، یازدهم، دوازدهم، پانزدهم شهر و احیای مجدد کول و شانزدهم حشمت خان مطابق چارچوب طراحی شهری	12 پارک و ساحات سبز	
100 %	پایپ دوانی 20 کیلومتر گلدانها و ساحات سبز	نلدوانی 20کیلومتر	
100%	تغیر منبع انرژی سیستم آبیاری 15 ساحه جهت آبیاری و تنویر پارکها و ساحات سبز از جنراتور به برق شهری	15 ساحه	سرسبزی
100%	حفر 15 حلقه چاه در پارکهای محلات مختلف شهر کابل	حفر 15 حلقه چاه	

100 %	تهیه نقشه GIS ساحات سبز برای تثبیت ساحات سبز ومدیریت بهتر امور سرسبزی	نقشه GIS برای تمام ساحات سبز شهر کابل	
100%	غرس و توزیع نهالهای درختان ، گل بته ها و دیوار بید در سرتاسر شهر کابل	200000 اصله اشجار	
100%	انتقال و توزیع 20,000 اصله نهال از قوریه به شهروندان	20,000 اصله نهال	
100%	آبیاری 2میلیون اصله نهال ، گل بته و ساحه سبز بشکل دوامدار	2میلیون	
100%	چمن سازی 20000 متر مربع در گدانهای بین وکنار جاده های مهم شهری	20000 متر مربع	
0	احداث و بازسازی گلخانه ها در تپه پغمان بمساحت 4000 متر مربع	احداث و بازسازی گلخانه ها در تپه پغمان	
84.5%	کنترول و بررسی 8800 صنف مختلف شامل (خبازیها ، کلچه پزیها ، قنادیها ، مالگدام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده ها ، سوپر مارکیٹ ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات فروشی ها و سایر اصناف) در نواحی اول الی پنجم بطور دوامدار وسایر نواحی یک الی دوبار در طول سال.	8800 صنف مختلف	صحت محیطی و محیط زیستی
71.6%	بررسی محیط زیستی 8800 باب اماکن عامه شامل سرای ها ، بلند منزههای رهائشی ، موتر شویی ها ، حمام ها و غیره اصناف در نواحی اول الی پنجم بطور دوامدار وسایر نواحی یک	8800 صنف مختلف	

	الی دوبار در طول سال .		
63.70%	کنترول منظم 8800 هتل ها ، رستوران ها ، حمام ها و غیره اماکن عامه ر نواحی اول الی پنجم بطور دوامدار وسایر نواحی یک الی دوبار در طول سال .	8800 اماکن عامه	
100%	جمع آوری 60,000 کیلو و لیتر شملل مواد غذایی ، آرایشی ومشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته .	60,000 کیلوو لیتر	
50%	دوایشی جویهای کنار سرکها ، محلات تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و سایر ساحات از قبل تعیین شده در سال دو مرتبه .	2 مرتبه	
0	سمپل گیری مواد غذایی ومشروبات غیر الکولی تولیدی و تورییدی مشکوک جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر	22 ناحیه	
54 %	آگاهی دهی (ارایه تعلیمات صحی) برای 79,200 تن از اصناف مختلفه و اماکن عامه در مورد حفاظت از محیط زیست و صحت محیطی	79,200 نفر	
100 %	تطبیق واکسین برای 12,000 کلب های ولگرد در نواحی 1-17 به استثنا ناحیه 14 .	12,000 کلب	
100%	اعمار 4.92 کیلو متر کانال جهت رد آبهای سطح الارضی در نواحی 2,4,9 و 16	اعمار 4.92 کیلومتر کانال	مدیریت آبهای سطحی

100%	تحکیم کاری 0.935 کیلو متر سواحل دریا واقع پل حسن خان واقع ناحیه 7	تحکیم 0.935 کیلومتر سواحل دریا	
100 %	سروی و دیزاین 129 کیلومتر سرک در نواحی 21,19,17,15,13,12,11,9,8,7,5,4,3	سروی و دیزاین 129 کیلومتر	بهبود زیربناهای ترانسپورتی
100%	احداث 155.516 کیلومتر سرکهای اساسی و فرعی در نواحی 22 گانه شهر	احداث 155.516 کیلومتر سرک	
100%	امور ریخت و نصب 88085 متر مربع انترلاک پیاده رو ها در نواحی مختلف	ریخت و نصب 88,085 متر مربع انترلاک	
0	ترمیم 208480 متر مربع سرک های اسفالتی ذریعه رویه کشی	ترمیم 208480 متر مربع سرک	
51%	ترمیم 288233 متر طول درزهای سرکهای اسفالتی (کرک سیلینگ)	ترمیم 288233 متر طول	
47.87%	بهبودی 33 چهارراهی در نواحی مختلف شهر و تجهیز آن با سیگنال های هوشمند	بهبودی 33 چهارراهی	
39.4%	تکمیل 82.5 فیصد ساختمان پل های شینه و پاچا	تکمیل (82.5) ساختمان 2 پل	
100%	ساخت 2 پل هوایی پیاده رو در نواحی 8 و 17 (تکمیل 20 فیصد باقیمانده ساخت 10 پل هوایی پیاده رو).	ساخت دو پل هوایی پیاده رو	
100%	ساختمان پل های هوایی پیاده رو	ساخت 10 پایه پل هوایی پیاده رو	
85%	ساخت 264 ایستگاه بس های شهری در نواحی مختلف	ساخت 264 ایستگاه بس های شهری	

2%	پیشبرد 50 فیصد امور تدارک و خریداری 10 عراده میتروبس شهری	تدارک 10 عراده میتروبس شهری	
20%	امور ساختمان مسیر های بایسکل رو در نواحی 3,6 و 7	اعمار 10 کیلومتر مسیر های بایسکل رو	
5%	پیشبرد 30 فیصد امور احداث مترو بس در مسیر زرد (در مسیر سرک ها از کوتل خیرخانه الی ارزان قیمت) بطول هفت کیلومتر	احداث 7 کیلومتر	
23%	تهیه، تدارک و نصب علایم ترافیکی در سطح شهر کابل	1,950 علایم ترافیکی	کنترل و مدیریت ترافیک
28%	خط اندازی روی جاده در سطح شهر کابل	خط اندازی 15,000 متر مربع جاده	
10%	تهیه، تدارک و نصب سیگنال های ترافیکی در سطح شهر کابل	132 سیگنال ترافیکی	
50.5%	تهیه، تدارک و نصب 23,740 مترکتاره های کنار پیاده رو در سطح شهر کابل	23,740 متر کتاره	
100%	تطبیق فاز اول پروژه آدرس دهی و تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی در 5 ناحیه شهر کابل	تهیه نقشه های آدرس یابی 5 ناحیه و آدرسنگ جاده ها	
86.32%	جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل	4,658,559,564 افغانی عواید	عواید

72.94%	68	اوسط مجموعی پیشرفت فعالیت ها
--------	----	---------------------------------

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
رضایت مراجعه کننده افزایش یافته است.	ایجاد سیستم ثبت مراجعه کنندگان	عرضه خدمات	1
رضایت مراجعه کننده افزایش یافته است.	نصب منشور اخلاقی حقوق و وظایف متقابل مراجعین و کارمندان در تمامی دفاتری که مراجعین دارند.		
رضایت شهروندان افزایش یافته و در نتیجه اعتماد مردم بالای حکومت بیشتر گردیده است	آموزش کارکنان بخش معلومات و تلاشی در قسمت برخورد مناسب با مراجعین		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
2		سروی خط مبنا (base line) درباره مشکلات زنان در فضای کاری توسط واحد جندر شاروالی کابل و تدوین پلان عمل خاص بر اساس یافته های سروی	مشکلات کارمندان زن در شاروالی کابل بررسی گردیده و جهت رفع مشکلات و بهبود وضعیت آنان پلان عمل ترتیب گردیده است.
3	حکومتداری الکترونیکی	ثبت 355 کارمندان در دیتابیس	ثبت کارمندان در دیتابیس ایجاد شفافیت در عرصه ارائه خدمات مانند سجل، سوانح، ترفیعات و تقاعد گردیده است.
		تکمیل امور باقیمانده ایجاد سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها (PMIS) که شامل : ماجول بودجه سازی، دیزاین نهایی سیستم، ترجمه سیستم به دری و پشتو و تطبیق بعضی از درخواست های تغییر که در رابطه با ماجول های تکمیل شده از طرف	با فعال سازی و تطبیق سیستم الکترونیک مدیریت پروژه ها، پروسه اخذ گزارش دقیق و کنترول بموقع پروژه ها سرعت یافته و هماهنگی بین تیم های تخنیکی بهتر گردیده است.

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
	کارمندان شاروالی کابل صورت گرفته		
پلانهای استراتژیک نواحی دور نمای پیشرفت هر ناحیه در قسمت عرضه خدمات را مشخص ساخته است.	ترتیب پلان استراتژیک برای نواحی (18الی 22)	تدوین قوانین و طرز العمل	4
ترتیب مقرر ها در پروسه های مختلف کاری این اداره شفافیت و سهولت ایجاد نموده است.	ترتیب 5 مقرر ه شامل (مقرر ه های کنترول و جلوگیری از تخلفات ساختمانی، وظایف و صلاحیت های وکلای گذر، استفاده از زمین و اجاره دهی ملکیت های شاروالی کابل و مقرر ه تخلفات ترافیکی)		
تعدیل در قانون شاروالی ها در اجرای فعالیت ها مطابق شرایط روز به این اداره سهولت ایجاد نموده است.	تعدیل قانون شاروالی ها		
اعزام کارمندان به خارج از کشور غرض ارتقای ظرفیت مسلکی شان در قسمت بهبود اجراءات	اعزام 8 کارمند واجد شرایط به کشورهای هند و جاپان به برنامه های	ارتقای ظرفیت سازمانی	

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		ماستری و دوکتورا	ومسلکی شدن سیستم اداره تاثیر مثبت ایجاد نموده است.
5		ارتقای ظرفیت 117 نفر از کارمندان در برنامه های مختلف داخلی و خارجی	معرفی و اشتراک کارمندان بخشهای مختلف در برنامه های ارتقای ظرفیت در بلند رفتن مهارت های مسلکی و فنی و بلند بردن ارایه کیفیت کاری ریاست های ذیربط موثر بوده است.
6	تطبيق برنامه های آگاهی دهی	تدویر 60 تیاتر خیابانی در مکاتب و سایر محلات تجمع مردم جهت رسانیدن پیام و آگاهی دهی پیرامون فرهنگ شهر نشینی	آگاه سازی شهروندان درقبال وجایب و مکلفیت های شان پیرامون امور شهر نشینی در قسمت جلب همکاری های آنها بخصوص در بخشهای تنظیفی، سربزی و بهبود محیط زیستی مهم بوده اثرات مثبت در عرصه های یاد شده داشته است.
		چاپ کتاب جهت آگاهی دهی اقشار مختلف پیرامون فرهنگ شهری و لوایح شاروالی	چاپ کتب و توزیع آن به شهروندان بخصوص طلاب معارف مکلفیت های شان در قسمت شهروند با مسوولیت تشویق و ترغیب نموده و از فرهنگ شهری آگاه ساخته است
7	طرح و تطبيق پلانهای شهری	تطبيق (50) فیصد	با تطبيق این پروسه ساحات غیر

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		پروژه تنظیم مجدد زمین در ساحه (9530) متر مربع واقع پنجصد فامیلی ناحیه پانزدهم	پلانی به ساحات پلانی تبدیل گردیده و دسترسی مردم به خدمات اولیه شهری بهتر شده است.
8	تنظیف	جمع آوری و انتقال (450,000) تن کثافات جامد از نواحی شهر	جمع آوری و انتقال کثافات و زباله ها در بهبود محیط زیست و سیمای شهری نقش کلیدی داشته است.
		بازسازی و سرسبزی (12) پارک و ساحات سبز	نسبت کمبود ساحات سبز با تطبیق این فعالیت دسترسی شهروندان به فضای مناسب جهت تفریح بیشتر گردیده است.
9	سرسبزی	تغییر منبع انرژی سیستم آبیاری ساحه از جنراتور به برق شهری	تطبیق این سیستم در قسمت کاهش گازات مضره که از اثر استفاده جنراتور بوجود آمده موثر بوده است.
		حفر 15 حلقه چاه در پارکهای محلات مختلف شهر کابل	با حفر چاه ها در محلات سبز از مصارف روغنیات (تانکر ها) صرفه جوئی شده و آبیاری بوقت معینه آن اجرا گردیده که در قسمت نگهداشتن محلات سبز موثر واقع شده است.
		انتقال و توزیع	توزیع نهال ها به

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
		20,000 اصله نهال از قوریه به شهروندان	شهروندان باعث تشویق آنها در قبال سرسبزی شهر گردیده و ساحات سبز انکشاف یافته است .
		آبیاری 2 میلیون اصله نهال ، گل بته و ساحه سبز بشکل دوامدار	آبیاری نهال ها و اشجار در مداومت عمر نهال و سرسبزی شهر مفید بوده که با اجرای این فعالیت از خشک شدن نهال ها تا حدی زیاد جلوگیری شده است
		چمن سازی 20000 متر مربع گلدانهای بین وکنار جاده های مهم شهری	این فعالیت در قسمت سرسبزی و زیبائی شهر نقش مفید داشته است
		پایپ دوانی 20 کیلومتر گلدانها وساحات سبز	سیستم پایپ دوانی در گلدانها برای جلوگیری از ضایعات آب بهبود ساحات سبز و صرفه جوئی در وقت، بسیار موثر واقع شده است.
		نقشه GIS برای تمام ساحات سبز شهر کابل	ترتیب نقشه های GIS معلوماتی ساحات سبز شهری ، آگاهی از ساحات سبز و داشتن سایر معلومات مرتبط را بهتر ارائه داده است.

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
غرس و توزیع نهال ها در قسمت سرسبزی و زیبائی شهر نقش مفید داشته است	غرس و توزیع 200000 اصله اشجار		
جمع آوری مواد غذایی ، آرایشی و غیر الکولی تاریخ تیر شده در بهبود صحت شهروندان . کاهش امراض موثر بوده است.	جمع آوری 60,000 کیلو و لیتر شا مل مواد غذایی ، آرایشی و مشروبات غیر الکولی تاریخ گذشته .	صحت محیطی	10
تطبیق واکسین در قسمت جلوگیری از تکثیر کلب های ولگرد بمنظور ایجاد حفظ الصحه محیطی بهتر موثر واقع شده است.	تطبیق واکسین برای 12,000 کلب های ولگرد		
ساختمان کانالهای متذکره برای رد ابهای سطحی در جلوگیری از تجمع ابها و کاهش مشکلات شهروندان موثر بوده است.	اعمار 4.92 کیلو متر کانال جهت رد آبهای سطح الارضی در نواحی 16و9,4,2		
ساختمان دیوار های استنادی از خطرات ناشی از آب خیزی ، تعیین حریم دریا و غصب ساحات مسپردریا جلوگیری نموده است.	تحکیم کاری 0.935 کیلو متر سواحل دریا واقع پل حسن خان واقع ناحیه 7	مدیریت آبهای سطحی	11
دیزاین در بخشهای زیربنائی بخصوص سرکها باعث گردید	سروی و دیزاین 129 کیلومتر سرک		

نتایج	فعالیت های تکمیل شده	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	شماره
که ساختمان سرکها به شکل استندرد تطبیق گردد .	در نواحی	بهبود زیربناهای ترانسپورتی	12
ساختمان سرکهای اساسی و فرعی در بهتر شدن سیستم ترانسپورت شهر، کاهش آلودگی هوا و بهبود حمل و نقل مردم موثر بوده است.	احداث 155.516 کیلومتر سرکهای اساسی و فرعی در نواحی 22 گانه شهر		
ساختمان پیاده روها برای مردم سهولت ایجاد کرده و در جلوگیری از حادثات ترافیکی تا حدی زیاد موثر بوده است.	امور ریخت و نصب 88085 متر مربع انترلاک پیاده روها در نواحی مختلف		
ساختمان پل های هوایی پیاده رو برای مردم سهولت ایجاد کرده و در جلوگیری از حادثات ترافیکی تا حدی زیاد موثر بوده است.	ساخت 2 پل هوایی پیاده رو در نواحی 8 و 17 (تکمیل 20 فیصد باقیمانده ساخت 10 پل هوایی پیاده رو).	بهبود ترانسپورت عامه شهری	13
ساختمان پل های هوایی پیاده رو برای مردم سهولت ایجاد کرده و در جلوگیری از حادثات ترافیکی تا حدی زیاد موثر بوده است.	ساخت 10 پایه پل هوایی پیاده رو		

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	فعالیت های تکمیل شده	نتایج
14	کنترل و مدیریت موثر ترافیک	تطبیق فاز اول پروژه آدرس دهی و تهیه نقشه های ابتدایی آدرس یابی در 5 ناحیه شهر کابل	مرحله اول این پروژه در قسمت تامین امنیت، دریافت آدرسها به صورت ساده و اسان مفید واقع گردیده است.

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های در حال اجرا

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان
1	سروی و راجستر 161,370 خانه در 10 ناحیه	82%	غیابت مالکین بعضی منازل اجازه ندادن بعضی اشخاص مقتدر و بعضی ارگانهای امنیتی
2	توزیع 426,000 تعرفه صفایی به املاک سروی شده جدید در 22 ناحیه	42.5%	زمانگیر بودن بررسی باقیات ملکیتها نسبت به دیتا های موجوده
3	تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب لایحه قیمت زمین و زون بندی جدید برای قیمت گذاری	90%	تاخیر در منظوری زونبندی و قیمت گذاری زمین
4	تکمیل 10 فیصد باقی مانده امور ترتیب منول (رهنمود) های محصول صفایی و میتودولوژی قیمت	90%	تاخیر در منظوری لایحه قیمت گذاری زمین و ساختمان

		گذاری زمین و ساختمان	
5	30%	تدویر 52 کمپاین آگاهی دهی در نواحی مختلف و مکاتب شهر کابل	تاخیر در تهیه و تدارک مواد ضرورت برنامه ها نسبت طویل شدن پروسه
6	16.66%	تدویر 6 کنفراس بزرگ شهری و ملی به اشتراک اقشار مختلف جهت بلند بردن سطح آگاهی ، جلب مشارکت و همکاری و تبادل افکار بین سکتورهای خدمات رسانی	از اینکه قرار است برنامه در مشارکت با پروژه هبیتات برگزار گردد ، تاریخ برگزای آن در ربع اول سال مالی 1399 پلان گردیده است .
7	52.5%	تکمیل 4 ساختمان و 2 دیوار احاطه	ممانعت دوکانداران در قسمت اعمار دیوار احاطه مارکیت خربوزه ، طویل شدن پروسه خریداری مواد ساختمانی .
8	48%	ترتیب 60 فیصد پلانهای تنظیم مجدد زمین در 4 محل در نواحی چهارم و پانزدهم	عدم تثبیت ملکیت توسط اداره محترم اراضی
9	96 %	ترتیب پلانهای انکشافی و تفصیلی جوار سرکها در 7محل مربوط نواحی 10,7,4 و 15 و ترتیب پلان پارکها و شریدهای سبز نواحی 22 گانه	عدم تکمیل و به دسترس قرار گرفتن پلان املاکی ساحات

عوارض وسایط و کپ شدن تانکرها	85.62%	جمع آوری و انتقال 40,000 مترمکعب کثافات مایع (فاضلاب) از نواحی شهر	10
نسبت عدم تجمع آب های کنار جاده ها	62.68%	انتقال آبهای اضافی کنار جاده ها 60000 متر مکعب	11
کمبود پرسونل	84.5%	کنترول و بررسی 8800 صنف مختلف شامل (خبازیها ، کلچه پزیها، قنادیها ، مالگدام مواد غذایی و نوشیدنی ها ، فابریکات تولید مواد غذایی و نوشیدنی ، مواد آرایشی و شوینده ها ، سوپر مارکیت ها ، خوراکه فروشی ها ، لبنیات فروشی ها و سایر اصناف (در نواحی مختلف شهر	12
کمبود پرسونل	63.70%	کنترول منظم 8800 هتل ها ، رستوران ها ، حمام ها و غیره اماکن عامه ر نواحی اول الی پنجم بطور دوامدار و سایر نواحی یک الی دوبار در طول سال .	13
کمبود پرسونل	71.6%	بررسی محیط زیستی 8800 باب شامل سرای ها ، بلند منزهای رهائشی ، موتر شویی ها ، حمام ها و غیره اصناف و اماکن عامه	14
کمبود پرسونل	50 %	دوایشی جویهای کنار سرکها ، محلات تجمع کثافات ، سواحل دریای کابل ، و سایر ساحات از	15

		قبل تعیین شده در سال دو مرتبه.	
کمبود پرسونل	54%	آگاهی دهی (ارایه تعلیمات صحی) برای 79,200 تن از اصناف مختلفه و اماکن عامه در مورد حفاظت از محیط زیست و صحت محیطی	16
باران های موسمی در اوایل سال و نبودن قیر مایع	51%	ترمیم 288233 مترطول درزهای سرکهای اسفالتی (کرک سیلینگ)	17
از جمله 33 چهار راهی ساختمان 10 چهار راهی تکمیل، 4 چهار راهی تحت کار و چهار راهی سبپاهی گمنام نسبت ممانعت دست فروشان کار نشده است و ساختمان چهار راهی های باقیمانده نسبت حجم کاری زیاد به سال بعدی موکول گردیده است.	47.87%	بهسازی 33 چهارراهی درنواحی مختلف شهر و تجهیز آن با سیگنال های هوشمند	18
پرداخت نشدن انوایس قراردادی توسط وزارت مالیه	39.4%	تکمیل 82.5 فیصد ساختمان پل های شینه و پاچا	19
به دلیل سردی هوا در کار قرار دادی، در قسمت خط اندازی نواقص بوجود آمده که غرض تصحیح آن	85%	ساخت 264 ایستگاه بس های شهری در نواحی مختلف	20

مجدد آ اقدام صورت گرفته			
نسبت عدم ماشین آلات	20%	امور ساختمان مسیر های بایسکل رو در نواحی 6,3 و 7	21
تحت پروسه تدارکات قرار دارد	5%	پیشبرد 30 فیصد امور احداث مترو بس در مسیر زرد (در مسیر سرک ها از کوتل خیرخانه الی ارزان قیمت	22
طویل شدن پروسه تدارکات	23%	تهیه ، تدارک و نصب 1,950 علایم ترافیکی در سطح شهر کابل علایم ترافیکی	23
طویل شده پروسه تدارکاتی ، خریداری ماشین آلات خط اندازی	28%	خط اندازی روی جاده در سطح شهر کابل	24
قرارداد عقد و در طی شش ماه آینده تطبیق میگردد	10%	سیگنال ترافیکی 132	25
نسبت بررسی تعدیلات بوجود آمده از طرف هیئت موظف کار به تاخیر مواجه گردید .	50.5	تهیه ، تدارک و نصب 23,740 مترکتاره های کنار پیاده رو در سطح شهر کابل	26
عدم تحویلی های نمرات پروژه شیرپور ، شرکت اونکس ، لیگوگلوبل ، گلبهار سنتر و شرکتهای تبلیغاتی . عدم انتقال محصول خدمات شهری چهار دروازه از وزارت مالیه بابت ربع اخیر سال مالی 1398 که حدود 169	86.32286997	جمع آوری عواید از چشمه های عوایدی شاروالی کابل	27

میلیون افغانی میباشد		
-------------------------	--	--

ب: فعالیت های معطل شده

شماره	گزارش چگونگی تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1	پیشبرد 50 فیصد امور تدارک و خریداری 10 عراده میتروبس شهری	2%	طویل شدن پروسه تدارکاتی

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	ایجاد و انکشاف سیستم حاضری الکترونیکی برای کارمندان	به نسبت عدم بدسترس قرار دادن لوازم مورد ضرورت این فعالیت آغاز نگردید و قرار است در سال بعدی مورد تطبیق قرار گیرد .
2	تکمیل 23 فیصد امور باقیمانده سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول صفایی	توقف در کارهای دفتر هبیتات
3	ترتیب طرز العمل زوننگ	از اینکه در قسمت رهبری و تشکیلات شاروالی کابل یک سلسله تغییرات بوجود آمد که یک تعداد ریاست های جدید ایجاد گردیده است که

تا اکنون مسولیت ترتیب و آرایه گزارش فعالیت متذکره به کدام ریاست مشخص و گذار و روی آن کار صورت نگرفته است .		
نسبت طویل شدن پروسه تدارکاتی امور احداث گلخانه های متذکره به تأخیر مواجه گردید.	احداث و بازسازی گلخانه ها در تپه پغمان بمساحت 4000 متر مربع	4
نظر به کمبود پرسونل این فعالیت تطبیق نگردیده است	سمپل گیری مواد غذایی و مشروبات غیر الکولی تولیدی و تورییدی مشکوک جهت تثبیت کیفیت بطور دوامدار در نواحی شهر	5
نسبت طویل شدن پروسه تدارکاتی خریداری مواد ساختمانی و قیر و ماشین میلینگ امور رویه کشی سرکها صورت نگرفت	ترمیم 208480 متر مربع سرک های اسفالتی ذریعه رویه کشی	6

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده	طرح های پیشنهادی
عدم همکاری بعضی ارگان های زیربط دولتی در قسمت تطبیق بعضی فعالیت های این اداره	ایجاد هماهنگی بیشتر و تامین روابط کاری خوب
تاخیر در منظوری بعضی لوايح مرتبه به اجراءات این اداره	تسريع روند طی مراحل پروسه منظوری قوانین و مقررات در ادارات زیربط

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره	عنوان فعالیت	نتایج	دلایل عدم
-------	--------------	-------	-----------

شمولیت در پلان		تکمیل شده خارج از پلان	
<p>از اینک در این ساحه استدیوم ملی قرار دارد و مسابقات مختلف ورزشی در آن جا دایر و باعث ایجاد ازدحام میگردد ، بناً ضرورت به این پروسه شد .</p>	<p>کاهش ازدحام ترافیکی</p>	<p>ساختن ناصف سرک سمت جنوبی استدیوم کابل</p>	<p>1</p>
<p>به نسبت مشکلات عایده از تجمع آب خیزی موسومی کانال متذکره اعمار گردید .</p>	<p>تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین ترافیک</p>	<p>ساختن کانال رد آب های سطحی چهار راهی میدان</p>	<p>2</p>
<p>به نسبت مشکلات عایده از تجمع آب خیزی موسومی کانال</p>	<p>تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین ترافیک</p>	<p>ساختن کانال چوک چهار راهی مزاری</p>	<p>3</p>

متذکره اعمار گردید .			
نسبت به مشکلات عایده جمع خیزی موسومی کانال متذکره اعمار گردید .	تنظیم بهتر رد آبهای سطحی و جلوگیری از تخریب سرکها و ایجاد سهولت برای شاملین ترافیک	ساختن کانال سرک 60 متره میدان هوایی مقابل وزارت داخله	4

برنامه های عمده پلان شده برای سال مالی 1399

شماره	عنوان برنامه ها و یا فعالیت های پلان شده برای سال مالی 1399
1	تکمیل امور باقیمانده پروژه های سال مالی 1399
2	امور تطبیق پلان چار چوب طراحی شهری
3	اسفالت و کانکریت ریزی سرک ها و کوچه ها
4	امور زیبا سازی شهر کابل
5	تحکیم سواحل دریای کابل
6	اعمار و ساختمان کانال ها

ضمائم

ضمیمه شماره (1) : عواید سال مالی 1398 (به افغانی)

شماره	منابع عایداتی	مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی	عواید خالص بدست آمده به افغانی	
			ازدیاد	کاهش
1	نواحی	1,443,291,165	1,321,184,434	122,106,731
2	ریاست عواید	1,718,800,000	1,954,979,408	236,179,408
3	ریاست ملکیت ها	705,650,000	264,240,482	441,409,518
4	ریاست کلتوری	68,530,000	38,705,601	29,824,399
5	ریاست تنظیم مارکیت ها	35,000,000	24,470,340	10,529,660
6	ریاست طرح و تطبیق	26,510,000	9,900,672	16,609,328
7	ریاست تنظیم	21,300,000	11,873,220	9,426,780
8	ترافیک کابل	639,478,399	396,048,158	243,430,241
مجموع عواید به افغانی		4,658,559,564	4,021,402,315	

ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1398

بودجه به میلون افغانی					
2	بودجه انکشافی	1	بودجه عادی	2+1	مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398
	3,100 میلیون افغانی	2,700 میلیون افغانی		5,800 میلیون افغانی	8,676 میلیون افغانی
	سه هزار یکصد میلیون افغانی	دو هزار هفتصد میلیون افغانی		پنج هزار هشتصد میلیون افغانی	هشت هزار و ششصد و هفتاد و شش میلیون افغانی
مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد					
مصرف بودجه انکشافی		مصرف بودجه عادی		مصرف بودجه	
به فیصد	به مبلغ	به فیصد	به مبلغ		
86%	2457	62%	3586	3,586	
هشتاد و شش فیصد	دو هزار و چهار صد و پنجاه و هفت افغانی	شصت و دو فیصد	سه هزار و پنج صد و هشتاد و شش میلیون افغانی	سه هزار و پنج صد و هشتاد و شش میلیون افغانی	

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل وزارت / اداره:

ملاحظات	تعداد شرکت های مختلط	تعداد تصدی ها	تعداد نمایندگی های خارجی	تعداد نمایندگی های ولایتی	تعداد مشاوریت ها	تعداد ریاست های مرکزی بست 1 و 2	تعداد معینیت ها	
بست مافوق معینیت پلان گذاری انکشاف شهری در سال 1397 تزیید شده است.					2	35 بست اول و 51 بست 2	4	تشکیل سال ۱۳۹۷
					7 رسمی و قرار دادی	27 بست اول و 54 بست دوم	5	تشکیل سال ۱۳۹۸

بخش کارکنان مرکزی

مجموع		کارکنان شامل سیستم رتب و معاش				مجموع				کارکنان نمایندگی های خارجی				مجموع				کارکنان ولایتی				مجموع		کارکنان مرکزی						مجموع		نظامیان		اجیران		مامورین و استادان		تشکیل منظور شده ۱۳۹۸
		ولایات		مرکز				نظامی		اجیر		مامور				نظامی		اجیر		مامور/استاد		9886				6820		3066		اصل تشکیل								
		ولایات		مرکز				نظامی		اجیر		مامور				نظامی		اجیر		مامور		زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	موجود						
مجموع	ع	زن	مرد	زن	مرد	مجموع	ع	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	مجموع	ع	زن	مرد	زن	مرد	282	2573	0	0	145	1170	137	1403									
13						2	11									2855			145	1170	137	1403																

بخش کارکنان ولایتی:

تعداد کارکنان							موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت	مجموع	تعداد کارکنان						موقعیت		
مجموع		نظامیان		اجیر		مامور			نظامیان		اجیر		مامور				نظامیان		اجیر		مامور				
زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن			مرد	زن	مرد	زن	مرد	زن		مرد	
							میدان وردک														کابل				
							پکتیا															بلخ			
							پنجشیر															کندهار			
							سرپل															هرات			
							بادغیس															ننګرهار			
							ارزگان															کندهار			
							زابل															بغلان			
							دایکندي															بدخشان			
							فاریاب															لوگر			
							نورستان															غزنی			
																						پروان			
																								لغمان	
مجموع کل ولایات																									

مجموع کل		نظامی		اجیر		مامور	
زن	مردان	زن	مرد	زن	مرد	زن	مرد