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خلاصه معرفی پروژه بهبود موٌثریت ترانسپورت شهری کابل (KUTEI):

پروژه بهبود موٌثریت ترانسپورت شهری کابل (KUTEI) فعالیت های ابتدایی خود را در سال 2012 آغاز نموده که در اپریل  سال 2014 موافقتنا مهٌ آن رسماٌ به امضاٌ رسیده و تحت رهبری شاروالی کابل به فعاليت آغاز نموده است.

بودجهٌ پروژه توسط صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان ARTF)) تمویل وتوسط بانک جهانی مدیریت میگردد. 

پروژه بهبود موٌثریت ترانسپورت شهری کابل توسط واحد رهبري و مدیریت پروژه يا Project Management Unit (PMU)   به منظور تطبیق احداث گردیده و تحت رهبري شاروالی کابل با درنظرداشت قانون تدارکات بانک جهانی و طرزالعمل تدارکاتی دولت ج-ا-ا مدیریت ميگردد. 

هدف پروژه:
تقویت و بهبود حالت سرکها و جریان ترافیک در مسیرها (دهلیز های) مشخص شدهٌ شهر کابل.

اجزاٌ يا (Components) و بودجهٌ پروژه:
 پروژه بهبود موٌثریت ترانسپورت شهری کابل درمشاورت با رهبری شاروالی کابل و بانک جهانی عرضه کننده خدمات اساسي دربخش های ذيل ميباشد:

بخش الف: زیربناهای سرک  Road Infrastructure Component A; 

بخش ب: ظرفيت سازی وخدمات مشورتی Component B: Capacity Building and Consultancy Services

بخش ج: حمایت مدیریت پروژه Component C: Project Management Support

مجموع بودجهٌ پروژهٌ کیوتی –  90,500,000  دالر آمریکاییٌ

دست آورد ها الی ختم سال 1396:

پروژهٌ بهبود موٌثریت ترانسپورت شهری کابل الی اخیر سال مالی 1396 به مقدار 63350000 دالر آمریکایی تعهد داشته و مبلغ 39467565 دالر آمریکایی را که 62 فیصد تعهد میشود به مصرف رسانیده است. 

این پروژه از همان آغاز کار خویش الی اخیر سال مالی 1396 در بخش های ساختمان و باز سازی  سرکهای عمومی شهری (هسته یی)  شهر کابل فعالیت داشته  که الی ختم سال 1396 بطول 19.3 کیلومتر سرکهای عمومی  ( مکروریان دوم و سوم = 1.92 کیلومتر، مکروریان چهارم و کابل ننداری = 2.52 کیلومتر، سرکهای کارتهٌ سه از چهارراهی شهید الی پل سرخ و اتصالاٌ به سرک دارالامان و سرک جمال مینه الی مقابل وزارت زراعت =3.35 کیلومتر، سرک عمومی سیلو= 1.8 کیلومتر، سرک عمومی کارتهٌ نو و عقب سیاه سنگ = 3.9 کیلومتر وسرکهای از پروان دوم – سرک پنج – گولاییٌ خواجه بغرا - سره مینه و الی گولاییٌ پارک حصهٌ دوم خیرخانه مینه = 5.75 کیلومتر را تحت پوشش قرارد اده بود که فعلاٌ سرکهای مذکور به پایهٌ اکمال رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. قابل ذکر است که سرکهای مذکور به عرض های مختلف از 7 الی 45 متر بوده و همچنان شامل زیربناهای دیگر ذیل نیزمیباشد:
1- ساختمان دیوارهای استنادی از مواد سنگ کاری به منظور تحکیم سرک و حفاظت / مسٌونیت اهالی محترم ساحه بطول 600 متر.
2- ساختمان آبروهای دو کنار سرک و همچنان کانال توسط سنگ کاری به منظور انتقال آبهای سطحی و بارانی از ساحهٌ پروژه به نزدیکترین ترنک یا کانال عمومی موجوده بطول   38,519.0 متر.
3- نصب جدول های کانکریتی (کرب ستونها) در مسیر کنار گلدان ها، آبروها  و پیاده روهای سرک  بطول  231,114 متر
4- ساختمان پیاده رو های کنار سرک بطول 4000 متر با عرضهای مختلف از 2 الی 6 متر.
5- تنویر سرک ها بطول 19200 متر با نصب پایه های تنویری.
6- نصب کتاره های فلزی محافظوی در گلدان وسطی سرک 12400 متر.
7- بازسازی شبکات آبرسانی با هماهنگی ریاست محترم آبرسانی شهر کابل در سرکها بطول 27000  متر.
8- خط اندازی سرکها، نصب علایم  و چراغهای ترافیکی بطول 19200 متر
9-  نصب دو پایه ترانسفارمردرسرک سیلو و یکپایه در سرک کارته نو به منظور تمویل انرژی سیستم تنویر جاده .
10- رسیده گی بتعداد 84 شکایات که از طرف اهالی محترم و ارگانهای زیربط مطرح گردیده بود صورت گرفته است.
پیشرفت کار در سرکهای فوق الذکرکه شامل 6 قرارداد میباشد و 100 فیصد تکمیل گردیده است.
پیشرفت کار پروژهٌ های که در سال 1396 آغاز شده و در سال 1397 و 1398 تکمیل خواهد شد قرارذیل است:

1. قرارداد لات 7 شامل ساختمان سرکهای اعتبار از پروان سوم – چهارراهی تنظیف – چهارراهی لب جر – چهارراهی پنجصد فامیلی و سرک عمومی بازار لسیهٌ مریم از خشت هوختیف الی گولاییٌ پارک .
	نام پروژه
	طول

(کیلومتر) 
	عرض 

(متر)
	
	معیاد پروژه (ماه)
	تاریخ آغاز پروژه
	تاریخ ختم پروژه
	فیصدی پیشرف کار(%)
	بودجه پروژه 
(دالر)
	ملاحظات

	لات هفتم 
	5.76 
	30، 20 و 36 
	
	12 
	4 جولای 2017 13/4/1396
	3 جولای 2017

12/4/1397
	40.0 %
	8,484,546
	تحت تطبیق قراردارد


تیم پروژه ٌکیوتی بطور روزانه از امورپیشرفت کار با شرکت قراردادی "عمران هولدینگ گروپ" پیگیری نموده و فعالیت های عمدهٌ پروژه تا الحال شامل کندنکاری آبروهای کنار سرک، کانکریت ریزی دیوارها، کف و سلب پوشش آبروهای کنار سرک، کندنکاری سطح سرک که ازچهارراهی پنجصد فامیلی به استقامت چهارراهی سره مینه – چهارراهی سرور کاٌینات  و چهارراهی لب جر آغاز گردیده میباشد. همچنان کار ساختمان آبروها در سرک عمومی بازار لیسه مریم تکمیل گردیده است. فعالیت های بازسازی پیاده رو ها آغاز گردیده و ادامه دارد.
ضمناٌ، امور تمدید و بیجا نمودن پایپهای آبرسانی، پایه های برق ولتاژ بلند و کیبل های مخابراتی افغان تیلی کام نیز با هماهنگی ارگانهای زیربط ادامه دارد.

کمپ ساحوی شرکت قراردادی دربین چهارراهی سرسبزی و چهارراهی لب جر به سمت راست سرک موقعیت دارد.                                  
2. لات 8 سرکهای اعتبار از ( چهارراهی تایمنی – چهارراهی تنظیف – چهارراهی قلعهٌ نجارها – خشت هوختیف و از سرای شمالی -  گولایی حصه اول و الی قلعهٌ نجارها 
معیاد دورهٌ رفع مسوٌلیت پروژه نیز مدت 12 ماه میباشد و بتاریخ 23 اکتوبر 2019 ختم میگردد.
	نام پروژه
	طول

(کیلومتر) 
	عرض 

(متر)
	معیاد پروژه (ماه)
	تاریخ آغاز پروژه
	تاریخ ختم پروژه
	فیصدی پیشرف کار(%)
	بودجه پروژه 
(دالر)
	ملاحظات

	لات هشتم 
	5.58 
	30، 20 35 و 40 
	12 
	23 اکتوبر 2017 01/8/1396
	23 اکتوبر 2018 01/8/1397
	 17%
	8,447,043.50


	تحت تطبیق قراردارد


تیم پروژه ٌکیوتی بطور روزانه از امورپیشرفت کار با شرکت قراردادی "گلکسی اسکای و الیاس ویس" پیگیری نموده و فعالیت های عمدهٌ پروژه تا الحال شامل کندنکاری آبروهای کنار سرک، آماده سازی کف آبر، قالب بندی، کانکریت ریزی دیوارها و کف آبروها میباشد.  ضمناٌ، امور تمدید و بیجا نمودن پایپهای آبرسانی، پایه های برق ولتاژ بلند و کیبل های مخابراتی افغان تیلی کام نیز با هماهنگی ارگانهای زیربط ادامه دارد.
کمپ ساحوی شرکت قراردادی دربین چهارراهی سرسبزی و چهارراهی شهرک پولیس به سمت راست سرک موقعیت دارد.
3. لات 9 ( ساختمان کانال وزیر آباد) : اعطای قرارداد به شرکت قاره چی کشور آذربایجان توسط تدارکات ملی منظورگردید که نامه قبولی آفر به شرکت مذکور بتاریخ 27 دیسمبر مطابق 6/10/1396 تسلیم داده شده و قرارداد پروژه بتاریخ 4 فبروری  2018 (15/11/1396) به امضاٌ رسیده است. معیاد پروژه 15 ماه ختم پروژه 3 می 2019 (13/02/1398) میباشد.
امورات احداث کمپ ساحوی پروژه، هماهنگی با ادارت زیربط جریان دارد طی مجالس با ریاست محترم ناحیه 4 در قسمت تثبیت یک موقیعت مناسب برای ایجاد کمپ ساحوی شرکت قراردادی هماهنگی صورت گرفت که متاٌسفانه اهالی ساحه اجازه ایجاد کمپ ساحوی را ندادند. بناٌ یکساحه دیگر که در کنار جنکشن برق خیرخانه واقع است با هماهنگی ریاست محترم ناحیه پانزدهم و مالک ساحه تفاهم گردید که به اساس آن شرکت قراردادی امور هموار کاری ساحه را آغاز نمود. اما، متاٌسفانه از جانب حوزه مربوطه دوباره متوقف گردید زیرا این ساحه دعوایی میباشد. بناٌ، ساحه جدید دیگری بنام هواشناسی در حصه سوم خیرخانه موقعیت دارد بعد از طی مراحل کتبی به اداره مستقل هوانوردی تقاضا بعمل آورده شد تا در اختیار پروژه قرارداده شود.  که البته ساحه مذکورنیز در اختیار پروژه قرار داده نشد. اخیراٌ ساحه جدید درقسمت جوار سرک قصبه محل مناسب دریافت گردید که فعلاٌ قراردادی کار ترمیمات تعمیر و پاک کاری ساحه  به منظور کمپ ساحوی خود به اکمال رساینده و در قسمت احیاٌ نمودن یک ستوریج /تحویلخانه فعالیت آن ادامه دارد.
نوت: فعالیت های کندنکاری برای بیجا نمودن شبکات مخابراتی، آب و پایه های برق در سرکهای لات 7 و 8  ادامه دارد. 

. فوتوهای جریان کار سرکهای لات7:
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 های جریان کار سرکهای لات هشتم
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فوتوها تیم سروی شرکت قاره چی برای سروی توپوگرافی ساحه – کانال وزیر آباد (لات نهم)
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4. چالش ها در برابر تطبیق پروژه ها:

موجودیت شکات خدمات شهری چون آبرسانی، برق ومخابرات که اغلباٌ بطورغیرفنی از قبل در مسیر آبروها و بعضاٌ در مسیر سرکها دفن گردیده سبب کندی کار و مانع پیشرفت به موقع پروژه میگردد. 
در سرک بازار لیسه مریم تعداد زیاد دست فروشان ، کراچی های دستی و تبنگ داران موجود بوده و مصروف کارو بار هستند و دور نمودن آنها از مسیر ساحهٌ کار یک چالش عمده میباشد. 

تغیر مکان کیبل های مخابراتی در سرک از سرای شمالی الی گولایی حصه اول نیز مشکلات و چالش های خودرا داشته که بعضاٌ سهل انگاری از طرف شرکت مخابراتی افغان تیلی کام صورت گرفته است.

تلاشها برای دریافت راه حل های مناسب: 

مجالس هماهنگی و تعقیب مسایل با ارگانهای زیربط به منظور جلوگیری از آسیب پذیری شبکات شهری بطور مداوم با نماینده های ارگانهای زیربط چون مخابرات/ افغان تیلی کام، ریاست برشناٌ، KMDP، نواحی مربوطه، آبرسانی، ترافیک  و شرکتهای ساختمانی عمران هولدینگ گروپ و گلکسی اسکای در دفتر پروژهٌ کیوتی، دفاتر ساحوی پروژه ها  و یا در دفتر نواحی مربوطه تدویر میگردد. 

پروسهٌ هماهنگی پروژه با ریاست های محترم نواحی چهارم، یازدهم و پانزدهم و با اهالی محترم در جریان تطبیق پروژه غرض ایجاد تسهیلات لازم و حل منازعات و چالش ها و همچنان کاهش اثرات منفی محیط زیستی در برابر تطبیق پروژه بطور یومیه ادامه دارد. 
فوتوهای فعالیت ها با شبکات شهری که از طریق پروژه تغیر مکان مینمایند و از مسیر آبرو و یا سرک به ساحه امن انتقال میگردد:
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Before Upgrading                        				     After upgrading





�


گذارش هفته وار


تاریخ: 25/1/1397     14 April 2018 �
پیشرفت کارهای ساختمانی در سرکهای ساحات نواحی چهارم، یازدهم و پانزدهم 


ترتیب شده توسط: انجنیر عبدالمتین " قدسی" – هماهنگ کنندهٌ  پروژهٌ کیوتی


چک وملاحظه شده توسط: انجنیرعبدالقیوم "ځاځی" – تیم لیدر پروژهٌ کیوتی�
�
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