

## معلومات برای بروزرسانی وبسایت پروژه:

### پروژه (اشتغال زایی/کارموندنه-EZ-Kar)

از جمله پروژه‌های توسعه‌ای دولت افغانستان بوده که از سوی صندوق وجهی برای بازسازی افغانستان (ARTF) تحت مدیریت بانک جهانی تمویل شده و چارچوب زمانی آن از 18 دسامبر 2018 الی 31 دسامبر سال 2023 میلادی می باشد. این برنامه از طرف حکومت افغانستان و از مجرای وزارت امور خارجه، اداره مستقل ارگان‌های محلی، شاروالی‌کابل و وزارت اقتصاد که نقش هماهنگ کننده و رهبری کننده این پروژه را نیز عهده دار می باشد، تطبیق می گردد.

هدف و مقاصد این پروژه عبارت از زمینه سازی برای برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان؛ اشتغال‌زایی برای بیجا شده های داخلی و عودت کننده ها از بیرون از کشور و در کل تقویت زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان به منظور افزایش فرصت‌های اقتصادی در این مرز و بوم می باشد.

### تقویت زیرساخت مارکیت‌ها و ایجاد اصلاحات در شاروالی کابل

چهارمین بخش پروژه اشتغال‌زایی از طرف شاروالی‌کابل تطبیق می شود. هدف این بخش رسیدگی به چالش های است که سکتور خصوصی کابل بدان روبرو بوده و با پرداختن به آن‌ها می‌توان فرصت‌های اقتصادی را در این شهر بیشتر ساخت. در مجموع این بخش پروژه به سه جزء فرعی تقسیم شده است .


اداره برنامه‌ی انکشافی شهرکابل (KMDP) از سال 1393 خورشیدی بدین سو در چوکات شاروالی‌کابل به منظور تطبیق برنامه‌های توسعه ای این نهاد که از سوی بانک جهانی تمویل میشود، ایجاد شده و در عرصه طرح و نظارت بر تطبیق پروژه های ساخت و ساز و بهسازی ، دارایی تجربه و شهرت نیک می باشد.

#### **جزء 4.4: طراحی پروژه های کوتاه مدت به هدف ایجاد زمینه اشتغال**

به‌منظور ایجاد زمینه اشتغال کوتاه مدت برای کارگران روزمزد پایتخت که در نتیجه وضعیت کرونایی در کشور شغل‌های شان را از دست داده و وضعیت معیشتی شان متاثر شده است، شاروالی‌کابل در هماهنگی با تمویل کننده های این پروژه، بخش چهارم برنامه اشتغال‌زایی را تعدیل و بدین گونه با افزودن (طراحی پروژه های کوتاه مدت به هدف ایجاد زمینه اشتغال) در بخش چهارم پروژه اشتغال‌زایی، در پی رسیدگی به این معضل می‌باشد. این پروژه های کوتاه مدت عبارت است: از پاک کاری کانال ها، اعمار کانالها، هاربهسازی پیاده روها و سرک ها، اعمار چاه سپیتک، پاک کاری جویچه ها و ساختن دیوار احاطه پارکها .

**پیشرفت کار:** از جمله 127 پروژه های کوتاه مدت 13 پروژه تکمیل گردیده، 64 پروژه در حال تطبیق است، 9 پروژه در مرحله RFQ میباشد، 8 پروژه تحت ارزیابی قرار دارد و 33 پروژه در مرحله آمادگی یا مبلایزیشن قرار دارد.

## پیشرفت عمومی پروژه ها




### موقعیت پروژه ها:

تمام نواحی شهر کابل شامل این پروژه ها گردیده است.

پروژه های در حال تطبیق		پروژه های تکمیل شده	
نام ناحیه	نام ناحیه	تعداد پروژه	نام ناحیه
3	ناحیه اول	1	ناحیه چهارم
2	ناحیه دوم	1	ناحیه پنجم
6	ناحیه سوم	1	ناحیه ششم
4	ناحیه چهارم	3	ناحیه دهم
5	ناحیه پنجم	2	ناحیه یازدهم
2	ناحیه ششم	2	ناحیه سیزدهم
6	ناحیه هفتم	3	ناحیه پانزدهم
6	ناحیه هشتم	0	0
3	ناحیه نهم	0	0
3	ناحیه دهم	0	0
2	ناحیه یازدهم	0	0
2	ناحیه سیزدهم	0	0
2	ناحیه پانزدهم	0	0
6	ناحیه هفدهم	0	0
3	ناحیه هجدهم	0	0
2	ناحیه نوزدهم	0	0
1	ناحیه بیست و یکم	0	0
6	ناحیه بیست و دوم	0	0
64		13	مجموع پروژه

از جمله 64 پروژه های در حال تطبیق 22 پروژه پیشرفت کارش بالای 50 فیصد رسیده و 42 پروژه پیشرفت کارش زیر 50 % میباشد.



همچنان نمونه عکسهای پروژه اینجا ضمیمه گردیده است.

پاک کاری کانال باغچه کابل در ناحیه یازدهم شهر کابل تکمیل گردیده است.



رسم توضیحی 1 کانال باغچه کابل بعد از پاک کاری



رسم توضیحي 2 کانال باغچه کابل قیل از پاک کاری





رسم توضیحی 3 جریان پاک کاری کانال از پنج صد فامیل الی لب جر در ناحیه یازدم

سنگ فرش سرک اصلی سلیم کاروان و پیاده روی آن تکمیل گردیده است.



رسم توضیحی 4 تکمیل شدن سنگ فرشی سرک و پیاده روی آن

بهسازی پیاده روی سرک تصوی رحمان مینه در ناحیه هشتم شهر کابل.



رسم توضیحی 5 جریان کار پیاده روی سرک تصوی رحمان مینه





رسم توضیحي 6 جريان کار پياده روی سرک رحمان مينه