

پروگرام انکشافی شاروالی کابل یکی از پروگرام های است که سطح رضایت مردم را در رابطه به کانکریت ریزی سرک ها و کوچه ها در نواحی مختلف سطح شهر به همراه داشته است. این پروگرام که به کمک صندوق وجهی بازسازی برای افغانستان تمویل و از طرف اداره شاروالی کابل مدیریت می گردد. از این طریق مشکلات محیطی در زمستان از وجود گل و لای و در سایر فصل ها از گرد و خاک مرفوع میگردد. این پروگرام بخاطر ساخت و ساز سرک ها و بهسازی گذر ها از چند سال بدینسو ادامه داشته و قرار است تمامی سرک های خامه با تطبیق این برنامه، اسفالت شوند. باید تذکر داد که تنها در سال 1396 هجری خورشیدی به تعداد 34 پروژه در نواحی مختلف از پروگرام انکشافی شاروالی کابل تکمیل گردیده که قرار ذیل است :

پروژه های تکمیل شده پروگرام انکشافی شاروالی کابل (KMDP) از آغاز سال مالی ۱۳۹۶			
شماره	نام پروژه	موقعیت پروژه	حالت پروژه
1	پروژه بهسازی گذر گولایی خواجه بغرا	ناحیه 15	تکمیل
2	پروژه بهسازی گذر پروان دوم	ناحیه 4	تکمیل
3	پروژه بهسازی گذر سرای غزنی	ناحیه 3	تکمیل
4	پروژه بهسازی گذر قلعه ناظر	ناحیه 5	تکمیل
5	پروژه بهسازی گذر قلعه برقی	ناحیه 8	تکمیل
6	پروژه بهسازی گذر کارته 4 قسمت دوم	ناحیه 3	تکمیل
7	پروژه بهسازی گذر فاضل بیک قسمت دوم	ناحیه 5	تکمیل
8	پروژه بهسازی گذر سر تپه کارته نو	ناحیه 8	تکمیل
9	پروژه بهسازی گذر باغ قاضی	ناحیه 1	تکمیل
10	پروژه بهسازی گذر رحمت آباد	ناحیه 5	تکمیل
11	پروژه بهسازی گذر قسمت الف خوشحال خان مینه	ناحیه 5	تکمیل
12	پروژه بهسازی گذر قلعه کجل	ناحیه 8	تکمیل
13	پروژه بهسازی گذر سرک اعظم قسمت دوم	ناحیه 11	تکمیل
14	پروژه بهسازی گذر داش های جبار خان قسمت اول	ناحیه 13	تکمیل
15	پروژه بهسازی گذر قلعه خمدان قسمت اول	ناحیه 8	تکمیل
16	پروژه بهسازی سرک قلعه فتوح	ناحیه 7	تکمیل
17	پروژه بهسازی گذر بلاک سوم احمدشاه مینه	ناحیه 12	تکمیل
18	پروژه بهسازی گذر تایمنی قلعه فتح الله	ناحیه 10	تکمیل
19	پروژه بهسازی گذر پل خشک	ناحیه 13	تکمیل
20	پروژه بهسازی گذر هزاره بغل	ناحیه 11	تکمیل
21	پروژه بهسازی گذر قلعه کاشف همرا با پارک آن	ناحیه 5	تکمیل
22	پروژه بهسازی گذر مسجد امام اعظم	ناحیه 5	تکمیل
23	پروژه بهسازی گذر بلاک چهارم احمد شاه مینه	ناحیه 12	تکمیل

تکمیل	ناحیه 11	پروژه بهسازی گذر 212 فامیلی	24
تکمیل	ناحیه 6	پروژه بهسازی سرک سانتوریم	25
تکمیل	ناحیه 8	پروژه بهسازی سرک قلعه خمدان قسمت دوم	26
تکمیل	ناحیه 15	پروژه بهسازی سرک غرب میدان هوانی	27
تکمیل	ناحیه 16	پروژه بهسازی سرک ده خدایداد قسمت اول	28
تکمیل	ناحیه 16	پروژه بهسازی سرک ده خدایداد قسمت دوم	29
تکمیل	ناحیه 9	پروژه بهسازی چاه آب مکروریان	30
تکمیل	ناحیه 13	پروژه بهسازی گذر شهرک صفا	31
تکمیل	ناحیه 21	پروژه بهسازی سرک غازی آباد	32
تکمیل	ناحیه 17	پروژه بهسازی گذر بلاک های تهیه مسکن	33
تکمیل	ناحیه 16	پروژه بهسازی کانال ده خدایداد	34

از طرف پروگرام انکشافی شاروالی کابل در سال 1397 هجری خورشیدی ، 14 پروژه دیگر آغاز گردید که کار آن عملاً جریان داشته و ذیل ارائه میگردد :

پروژه های در حال جریان پروگرام انکشافی شاروالی کابل (KMDP) از آغاز سال مالی ۱۳۹۷ تا حال			
شماره	نام پروژه	موقعیت پروژه	حالت پروژه
1	پروژه بهسازی گذر داشهای جبارخان قسمت دوم	ناحیه 13	کار جریان دارد
2	پروژه بهسازی گذر قابل بای	ناحیه 9	کار جریان دارد
3	پروژه بهسازی گذر فامیلی های پلچرخ قسمت اول	ناحیه 19	کار جریان دارد
4	پروژه بهسازی قسمت دوم گذر بلاک دوم احمدشاه مینه	ناحیه 12	کار جریان دارد
5	پروژه بهسازی گذر خواجه جمع	ناحیه 14	کار جریان دارد
6	پروژه بهسازی گذر قافله باشی	ناحیه 13	کار جریان دارد
7	پروژه بهسازی گذر شمال چهاراهی شهید	ناحیه 15	کار جریان دارد
8	پروژه بهسازی سرک خواجه بغرا	ناحیه 15	کار جریان دارد
9	پروژه بهسازی گذر فامیلی های پلچرخ قسمت دوم	ناحیه 19	در مرحله شروع کار
10	پروژه بهسازی قسمت اول گذر غرب سرک شتل	ناحیه 11	در مرحله شروع کار
11	پروژه بهسازی گذر قلعه وزیر قسمت ب خوشحال خان مینه	ناحیه 5	در مرحله شروع کار
12	پروژه بهسازی گذر وزیر آباد	ناحیه 10	در مرحله شروع کار
13	پروژه بهسازی گذر قلعه سلطان قسمت سوم	ناحیه 13	در مرحله شروع کار

کار جریان دارد	ناحیه 12	پروژه بهسازی پارک بلاک دوم احمد شاه مینه	14
----------------	----------	--	----

پروگرام انکشافی شاروالی کابل در سال 1398 هجری خورشیدی 13، پروژه جدید دیگر در مناطقی که مشکلات شان از طرف مردم اولویت سنجی گردیده بود تحت کار داشته که این پروژه های جدید شامل کانکریت ریزی و بهسازی گذرهای نواحی مختلف می باشند که در جدول زیر از آن یادآوری گردیده است .

پروژه های پلان شده پروگرام انکشافی شاروالی کابل (KMDP) در سال مالی ۱۳۹۸			
شماره	نام پروژه	موقعیت پروژه	حالت پروژه
1	پروژه بهسازی گذر بلاک اول احمد شاه مینه	ناحیه 12	تدارکات
2	پروژه بهسازی پارک بلاک سوم احمد شاه مینه	ناحیه 12	آماده نمودن اسناد برای تدارکات
3	پروژه بهسازی گذر 5 غرب سرک 80 متره قسمت دوم	ناحیه 11	تدارکات
4	پروژه بهسازی سرک تپه کارته نو	ناحیه 8	آماده نمودن اسناد برای تدارکات
5	پروژه بهسازی گذر 15	ناحیه 13	تدارکات
6	پروژه بهسازی گذر کلوله پشته	ناحیه 4	آماده نمودن اسناد برای تدارکات
7	پروژه بهسازی گذر توسعوی رحمان مینه	ناحیه 8	آماده نمودن اسناد برای تدارکات
8	پروژه بهسازی گذر 24	ناحیه 12	آماده نمودن اسناد برای تدارکات
9	پروژه بهسازی گذر قلعه نجارا	ناحیه 11	دیزاین
10	پروژه بهسازی سرک حصه اول خیر خانه	ناحیه 11	دیزاین
11	پروژه بهسازی گذر ریگریشن	ناحیه 5	آماده نمودن اسناد تدارکات
12	پروژه بهسازی گذر نواباد ریشخور	ناحیه 7	دیزاین
13	پروژه بهسازی گذر خواجه بغرای قدیم	ناحیه ۱۵	دیزاین

انجنیرسید محمود سادات ربیب پروگرام انکشافی شاروالی کابل در رابطه به این پروژه ها چنین میگوید: شماری از پروژه های جدید ما که در سال 1398 تطبیق می گردند، بعد از طی مراحل اسناد تخنیکی، به مرحله تدارکاتی راه یافتند و اسناد تدارکاتی شمار دیگری از این پروژه ها در حال آماده شدن می باشند که بعد از سپری شدن مراحل نکره شده، در آینده نه چندان دور، شاهد آغاز کار ساخت و ساز آنها در نواحی مختلف سطح شهر خواهیم بود.

وی همچنان از کیفیت و چگونگی تطبیق پروژه ها اطمینان داده میگوید که کار آنها با نظارت تیم های تخنیکی و مردم محل صورت می گیرد تا هم پروژه ها بصورت معیاری تطبیق شوند و هم در مصارف بودجه های تعیین شده دقت کامل صورت گیرد.

وی همچنان در قسمت ایجاد شوراهای محل در نواحی روشنی انداخته افزود که پیش از عملی شدن کار پروژه ها، شوراهای محل به منظور رفع مشکلات سد راه پروژه ها و نظارت مردم محل و هماهنگی های لازم میان مردم و شاروالی، ایجاد می گردد که شوراهای محل مرکب از بزرگان محل اعم از قشر زن و مرد در آن ساحات شکل گرفته است .

خوشبختانه پروژه های جدیدی که در نظر است کار عملی آنها آغاز شود، با اتخاذ این راهکار، ما و مردم محل از کامیابی پروژه ها اطمینان حاصل می کنیم و کار های ساخت و ساز به خوبی و به شکل موثر آن انجام خواهد یافت .