



پلان پروژه ها

سال مالی 1399

| شماره | هدف | فعالیت عمده | منابع مورد نیاز (افغانی) | شاخص | تاریخ آغاز | تاریخ ختم | مسؤول اجرا | وزارت ها و ادارات همکار |
|-------|--|--|--------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------------------|--|
| ۱ | وسایط مورد نیاز ریاست انسجام امور ترافیک (مطابق ضمیمه) | تهیه و تدارک وسایط: ۱. موتر تیز رفتار (۱۰ عراده) ۲. کرین ۱۶ تن (۱ عراده) ۳. لفت کرین (۱ عراده) ۴. تخته فرش کرین دار (۱ عراده) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | عراده | قوس ۱۳۹۸ | جوزا ۱۳۹۹ | ریاست انسجام امور ترافیک | |
| ۲ | تجهیز مامورین ترافیک کابل با امکانات روز، تجهیزات (اداری و تخنیکي) (مطابق ضمیمه) | تهیه و تدارک تجهیزات تخنیکي: ۱. مخابره ۲. دنده دستی ۳. علایم توقف دستی ۴. ویسل ۵. البسه برای مامورین ترافیک ۶. کمره سر جیبی ۷. ماشین چاپ تکت جریمه برای مامورین | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | پایه، عدد و عراده | قوس ۱۳۹۸ | حمل ۱۳۹۹ | ریاست انسجام امور ترافیک | |
| ۳ | تجهیز ترافیک کابل با امکانات روز، تجهیزات (اداری و تخنیکي) | خریداری یک عراده موتر خط اندازی با تمامی تجهیزات ملحقه آن و مواد خط اندازی | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | عقرب ۱۳۹۸ | دلو ۱۳۹۸ | ریاست انسجام امور ترافیک | |
| ۴ | تهیه، تدارک، و نصب علایم ترافیکي در سطح شهر کابل | تهیه، تدارک و نصب ۵۰۰۰ علایم ترافیکي در نواحی مرکزی شهر | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | حمل ۱۳۹۹ | اسد ۱۳۹۹ | ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها | |
| ۵ | تهیه، تدارک، و نصب سگنال های ترافیکي در سطح شهر کابل | تهیه، تدارک، و نصب سگنال های ترافیکي برای ۲۵ چهاراهی مزدحم در سطح شهر کابل | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | عدد | عقرب ۱۳۹۸ | ثور ۱۳۹۹ | ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها | |
| ۷ | کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکي در شهر کابل | کمپاین آگاهی عامه و برنامه تبلیغاتی قوانین و مقررات ترافیکي در شهر کابل | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | دوره | ثور ۱۳۹۸ | ثور ۱۳۹۹ | ریاست انسجام امور ترافیک | ریاست های نشرات و آگاهی عامه، خدمات کلتوری، منابع بشري |
| ۸ | ارتقای ظرفیت ۳۰۰ تن مامورین ترافیک شاروالی کابل | تقویت ظرفیتی مامورین ترافیک ترافیک توسط برگزاری سمینار ها، ورکشاپ ها و کورس های اختصاصی | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | نفر | جدی ۱۳۹۸ | حوت ۱۳۹۸ | ریاست انسجام امور ترافیک | ریاست منابع بشري شاروالی کابل |
| ۹ | ساخت و نصب ۱۰ پل هوایی عابر پیاده در شهر کابل | ساخت پل های عابر پیاده در سطح شهر کابل | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | متر | میزان ۱۳۹۸ | سرطان ۱۳۹۹ | ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه ها | |
| ۱۲ | حفظ و مراقبت سگنال های ترافیکي در شهر کابل | حفظ و مراقبت سگنال های ترافیکي در تمامی چهاراهی های شهر کابل | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پروژه | قوس ۱۳۹۸ | قوس ۱۳۹۹ | ریاست انسجام امور ترافیک | |
| ۱۳ | ساخت مرکز کوچک کنترل ترافیک در شهر کابل | ساخت مرکز کوچک کنترل ترافیک به ظرفیت کنترل حد اقل ۱۰ چهاراهی در شهر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | پروژه | جدی ۱۳۹۸ | حمل ۱۳۹۹ | ریاست انسجام امور ترافیک | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|-----------|----------|--|------------|---|--|
| | ریاست انسجام امور ترافیک | جوزا ۱۳۹۹ | حوت ۱۳۹۸ | | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | خریداری نرم افزار های شبیه سازی ترافیک شامل: P T V Vis sim P T V Vis tro .۳ P T V Vis um | خریداری نرم افزار های شبیه سازی ترافیک ۱۴ |
| 433,000,000 | | | | | | | مجموع پول (افغانی) |